

## แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการจัดซื้อจัดจ้าง.....ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....

วงเงินงบประมาณ.....3,661,000 บาท.....

หน่วยงาน..โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์..... รายงาน ณ วันที่...4 กุมภาพันธ์ 2563.....

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา วัน/เดือน/ปี
<b>การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์</b>		
1	ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์	พ.ย.62 -5.ค.62
2	ทบทวนราคาเพื่อประกอบการคิดราคากลาง	5.ค.-62
<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>		
1	ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	13-5.ค.-62
2	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)	13-5.ค.-62
3	<b>จัดทำรายละเอียดของงานและราคากลาง</b>	
3.1	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	13-5.ค.-62
3.2	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	13-5.ค.-62
3.3	เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียดของงานและกำหนดราคากลาง	13-5.ค.-62
4	<b>จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง</b>	
4.1	จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง (บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)	13-5.ค.-62
4.2	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ	13-5.ค.-62
4.3	เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติรายงานขอซื้อของจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	13-5.ค.-62
<b>จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</b>		
4.4	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)	13-5.ค.-62
4.5	เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี)	13-5.ค.-62
5	<b>กรณีรับฟังกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (เกิน 5 ลบ.ต้องประกาศรับฟังความคิดเห็น)</b>	
	ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) นับรวมวันประกาศ	16-25.ค.62
5.1	ไม่มีแสดงความคิดเห็น	
5.2	มีแสดงความคิดเห็น	
	- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	
	- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	
6	<b>ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา</b>	
6.1	ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน	16-25.ค.62
	ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	
6.2	ระยะเวลาการเผยแพร่ และระยะเวลาเตรียมเอกสารและคำนวณราคา ไม่น้อยกว่า XX วันทำการ (ตามระเบียบฯ)	16-25.ค.62
6.3	การชี้แจงเพิ่มเติม (ถ้ามี)	
7	<b>กำหนดผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์</b>	26-5.ค.-62
8	<b>รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา (ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน)</b>	
9	<b>คณะกรรมการพิจารณาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร</b>	
	พิจารณาคัดเลือก และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ	27-5.ค.-62
10	<b>เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อของจ้าง</b>	
10.1	จัดทำประกาศผล และแจ้งผู้ชนะการเสนอราคา	ม.ค.-63
10.2	ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตามมาตรา 117)	3-13 ม.ค.63
11	<b>ทำสัญญาหรือข้อตกลง</b>	ก.พ.-63
11.1	หนังสือเชิญทำสัญญา	ก.พ.-63
11.2	ลงนามในสัญญา (ประกาศผู้ชนะแล้ว)	ก.พ.-63

**แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ถุน)**  
**โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลา วัน/เดือน/ปี
1	กำหนดรายละเอียดและราคากลาง(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)	22 ม.ค 63
2	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	24 ม.ค 63
	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)	24 ม.ค 63
	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ	
	เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	24 ม.ค 63
	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP)	24 ม.ค 63
	เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (แล้วแต่กรณี)	
3	กรณีรับฟังกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (เกิน 5 ลบ.ต้องประกาศรับฟังความคิดเห็น)	
	ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP และปิดประกาศ ณ หน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) นับถัดวันจากวันประกาศ 27 มกราคม 2563	28 ม.ค - 30 ม.ค 63
	แสดงความคิดเห็น	
	ไม่มีแสดงความคิดเห็น	30 ม.ค 63
	- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	-
	- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	-
4	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	
	4.1 ประเอกสารประกวดราคา	31 ม.ค 63
	4.2 ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ระบบ e-GP	
	ระยะเวลาการเผยแพร่ และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสารและค่านวนราคา ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ (ตามระเบียบฯ)	3 ก.พ -19 ก.พ 63
5	กำหนดผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	20 ก.พ 63
6	รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา	21 ก.พ 63
7	คณะกรรมการพิจารณา ตาวนโหลตเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร	
	พิจารณาคัดเลือก และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ	24 ก.พ -26 ก.พ 63
8	จัดทำประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา	27 ก.พ 63
9	ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตามมาตรา 117) (7วันทำการ)	28 ก.พ -9 มี. ค 63
10	จัดทำสัญญาจ้าง และลงนามในสัญญา ภายใน 7 วันทำการ	10 มี.ค - 12 มี.ค 63
11	บริหารสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ..... วัน)	มีนาคม 63 เป็นต้นไป